

2019			2020			2021			2022		
Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Dez	Jan-Mär	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Dez	Jan-Mär	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Dez	Jan-Mär

**Erarbeitung einer Kriterienliste**

**Planung von Symposien** mit Betreibern, Nutzern und Politik:

**Planung Arbeitstreffen** mit Betreibern zur Erarbeitung einer Kriterienliste:



**Erhebungen**

Befragung Betreiber Fragebogen und Interviews n=16

Befragung Betreiber Fragebogen n=16

Befragung Betreiber Fragebogen n=16

Befragung Nutzer n=1540

Befragung Nutzer n=1540

= Kriterienliste

**Vorbereitung**

Datenschutzkonzept, Kooperationspartner, Literaturanalyse

**Studienlaufzeit: Prozess- und Ergebnisevaluation**

Ende Prozessanalyse  
Finalisierung Kriterienliste

Ergebnis-Evaluation  
Abschlussbericht

**Abschluss**